



ACTA DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA (HOJA DE RUTA)

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

En la ciudad de Jaramijó, a el 02 del mes de mayo del año 2025, en las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Jaramijó, siendo las 10:30 am, se procede a levantar la presente acta con el propósito de dejar constancia de la entrega formal del cronograma u hoja de ruta para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas correspondiente al período 2024.

Este cronograma, que se adjunta a la presente acta como Anexo 1, establece las actividades, responsables y fechas clave para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes, así como para asegurar la participación activa de la ciudadanía en este proceso de transparencia y control social.

Acuerdos:

1. Aprobar y oficializar el cronograma entregado en esta fecha como documento guía del proceso de rendición de cuentas 2024.
2. Garantizar la difusión del mismo a toda la ciudadanía a través de medios oficiales y comunitarios.

No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente acta, siendo las 11:15 am del mismo día, firmando para constancia del Tnte. Cnel. Bayron Rodríguez y la encargada del proceso.

Anexo 1: Cronograma / Hoja de Ruta del Proceso de Rendición de Cuentas 2024



Cronograma de Rendición de Cuentas

Actividad	Fecha	Lugar
FASE 0: PLANIFICACION Y FACILITACION DEL PROCESO		
Disposición interna del Primer Jefe a funcionarios para la coordinación y entrega de información.	14 de Abril al 13 de mayo	Despacho Primera Jefatura
Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas	14 de Abril al 13 de mayo	Primera Jefatura
FASE 1: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
Evaluación de la gestión institucional	14 de mayo al 13 de junio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Lenado de formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	14 de mayo al 13 de junio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Redacción del informe de rendición de cuentas	14 de mayo al 13 de junio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Socialización interna y aprobación del informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	14 de mayo al 13 de junio	Estación de Cuerpo de Bomberos
FASE DE 2. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	14 de junio al 13 de julio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Planificación de los eventos participativos	14 de junio al 13 de julio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Realización del evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	14 de junio al 13 de julio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Rindió cuentas a la ciudadanía en el plazo establecido	14 de junio al 13 de julio	Estación de Cuerpo de Bomberos
Informe final de la deliberación de la RDC	14 de junio al 13 de julio	Estación de Cuerpo de Bomberos
FASE DE 3. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO		
Envío del oficio de la convocatoria del Plan de Trabajo al CPCCS y ciudadanía que participó en RDC	14 de julio al 14 de agosto	Estación de Cuerpo de Bomberos


TNTE. CRNEL (B) LICD. BAYRON RODRIGUEZ BRIONES
COMANDANTE JEFE DEL BENEÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE JARAMILLO


Ecos ZHAÍS LEIMA CEDENO
ENCARGADA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO